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 1. INFORMACION BASICA 

Relación con la planificación Año: (2014)

Plan Nacional de Desarrollo

21 - Política Integral de desarrollo y protección social

216 - Promoción de la cultura

21602 - Articulación del sistema nacional de cultura

2 - Igualdad de oportunidades para la prosperidad social

Problema

Actualmente el sector cultural presenta altos niveles de desarticulación en los sistemas de información,  por falta de una herramienta informática para la consolidación de la información

Descripción

EL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN CULTURAL SE CONSOLIDA COMO LA HERRAMIENTA DE GESTIÓN PARA LA DIFUSIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL SECTOR Y BASE 

PARA LA TOMA DE DECISIONES. EL SISTEMA SE CONSOLIDAD A PARTIR DE TRES ÁMBITOS: 1. LA INFORMACIÓN COMO INSUMO PRINCIPAL; 2. LA ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN LA CUAL 

SE INCLUYEN LOS PROCESOS DE CRÍTICA, VALIDACIÓN, REVISIÓN Y PUBLICACIÓN; 3. LAS HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS PARA EL PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DESDE LOS PROCESOS 

DE CAPTURA HASTA LA DIFUSIÓN. COMO SUBSISTEMAS SE HAN DESARROLLADO LOS DE PATRIMONIO PÚBLICO Y PRIVADO, DIRECTORIOS DE ARTES, LEY DE ESPECTÁCULOS, COLOMBIA 

CREATIVA, TEATRO, DANZA, REGISTRO DE PROYECTOS A SER FINANCIADOS CON RECURSOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE CONCERTACIÓN, GEOREFERENCIACIÓN DE INFORMACIÓN DE LOS 

DIRECTORIOS, EL REGISTRO DEL CENSO DE AGENTES Y GESTORES CULTURALES Y EL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN SIG. PARA LOGRAR LA CONSOLIDACIÓN ES NECESARIO 

FORTALECER LOS PROCESOS PARA EL LEVANTAMIENTO Y REGISTRO DE INFORMACIÓN, MEJORAR SU ADMINISTRACIÓN, ROBUSTECER LOS MÓDULOS Y MEJORAR LAS FUNCIONALIDADES DE LOS 

MISMOS, ADAPTAR LOS SISTEMAS A LOS NUEVOS REQUERIMIENTOS Y PLATAFORMAS DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y DIFUNDIR LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN QUE PROVEE EL 

MINISTERIO.

2. CADENA DE VALOR 
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OBJETIVO GENERAL

CONSOLIDAR UN SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN CULTURAL QUE APOYE LOS PROCESOS DE ANÁLISIS, TOMA DE DECISIONES Y DIFUSIÓN DE 

INFORMACIÓN ARTÍSTICA CULTURAL, A PARTIR DE LA RECOLECCIÓN Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DEL SECTOR.

2014VIGENCIA:

Contar con información actualizada del sector cultura actualizada para apoyar la toma de desicionesOBJETIVO ESPECIFICO:

PRODUCTO
META HORIZONTE 

DEL PROYECTO
ACTIVIDAD SOLICITADO APR. INICIAL APR. VIGENTE

META 

VIGENCIA

Administrar bases de datos existentes  50,882,580  50,882,580  50,882,580  574,247.00Información del sector cultural organizada 

y disponible

Unidad: Número

 574,247.00

Validar registros de información realizados por la 

ciudadanía

 130,024,440  100,000,000  100,000,000 Información del sector cultural organizada 

y disponible

Unidad: Número

Cruzar información de otras fuentes primarias  108,853,126  90,440,840  90,440,840 Información del sector cultural organizada 

y disponible

Unidad: Número

Administrar usuarios, perfiles, permisos  15,637,860  15,637,860  15,637,860 Información del sector cultural organizada 

y disponible

Unidad: Número

Generar reportes  27,306,720  25,306,720  25,306,720 Información del sector cultural organizada 

y disponible

Unidad: Número

Total Producto  332,704,726  282,268,000  282,268,000 

Total Objetivo  332,704,726  282,268,000  282,268,000 
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Implementar soluciones informáticas para la administración de la información de gestión institucional del MinisterioOBJETIVO ESPECIFICO:

PRODUCTO
META HORIZONTE 

DEL PROYECTO
ACTIVIDAD SOLICITADO APR. INICIAL APR. VIGENTE

META 

VIGENCIA

Identificar requerimientos de sistematización  25,177,320  23,177,320  23,177,320  3.00Software para administración de 

información institucional del sector

Unidad: Número

 3.00

Definir casos de uso  9,301,320  9,301,320  9,301,320 Software para administración de 

información institucional del sector

Unidad: Número

Construir términos de referencia  9,301,320  9,301,320  9,301,320 Software para administración de 

información institucional del sector

Unidad: Número

Evaluar alternativas de solución (desarrollo interno o 

contratación)

 17,239,320  17,239,320  17,239,320 Software para administración de 

información institucional del sector

Unidad: Número

Desarrollar la solución  54,532,800  50,532,800  50,532,800 Software para administración de 

información institucional del sector

Unidad: Número

Realizar pruebas  4,089,960  4,089,960  4,089,960 Software para administración de 

información institucional del sector

Unidad: Número

Implantar la solución  4,089,960  4,089,960  4,089,960 Software para administración de 

información institucional del sector

Unidad: Número

Total Producto  123,732,000  117,732,000  117,732,000 

Total Objetivo  123,732,000  117,732,000  117,732,000 
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Indicadores de producto cadena de valor

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Contar con 

información 

actualizada del sector 

cultura actualizada 

para apoyar la toma de 

desiciones

Información del 

sector cultural 

organizada y 

disponible

Información 

del sector 

cultural 

organizada y 

disponible 

Suministrada

Número 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 574247,0

Implementar 

soluciones 

informáticas para la 

administración de la 

información de gestión 

institucional del 

Ministerio

Software para 

administración 

de información 

institucional del 

sector

Software para 

administració

n de 

información 

institucional 

del sector 

Desarrollado

Número 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0

Indicadores

Meta Total

Unidad de 

MedidaProductosObjetivos
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3. BENEFICIARIOS 

Localización 

MunicipioDepartamentoRegión

BOGOTÁ D.C. BOGOTA BOGOTA D.C.

NACIONAL NACIONAL

Beneficiarios por año

Año CantidadTipo

 1 2009 Personas

 20,000,000 2010 Personas

 20,000,000 2011 Personas

 20,000,000 2012 Personas

 20,000,000 2013 Personas

 20,000,000 2014 Personas

 20,000,000 Total Personas

4. CRONOGRAMAS POR ETAPAS

Vigencia Desde Vigencia Hasta Ruta Crítica

INVERSIÓN

ADMINISTRACIÓN

APOYO ADMINISTRATIVO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS 

SISTEMAS DEL MINISTERIO DE CULTURA

2011-01-21 2012-12-31 S

Administración de la información SINIC y SIG al interior del Ministerio 

(SINIC, SIG, SIPA, IVA, Cuenta satélite, Agenda Cultural), 

administraciòn del sistema, administraciòn de la Base de Datos, 

asesoría y apoyo a usuarios internos y externos.

2012-01-16 2013-12-31 S

Administración de los sistemas de información 2013-01-15 2013-12-31 S

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS WEB PARA 

TODAS LAS APLICACIONES DEL SISTEMA Y CONSUMO DE 

SERVICIOS WEB DE OTRAS ENTIDADES DEL ESTADO

2010-01-15 2010-12-31 S

INTEGRACIÓN SISTEMAS DE INFORMACIÓN MINCULTURA 2011-01-15 2011-12-31 S

GEOREFERENCIACIÓN DE TODOS LOS REGISTROS DEL SISTEMA 2011-01-15 2011-12-31 N
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DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE LA VERSIÓN EN LÍNEA DE 11 

TRÁMITES DEL MINISTERIO DE CULTURA

2010-01-15 2010-12-31 S

ACTUALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA A SU ÚLTIMA 

VERSIÓN - BASE DE DATOS Y FRAMEWORK

2010-01-15 2010-12-31 S

IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS 

TRANSVERSALES A TODA LA APLICACIÓN

2011-01-15 2011-12-31 S

DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE NUEVOS SUBSISTEMAS 

SERVICIOS Y FUNCIONALIDADES PARA LAS DIFERENTES AREAS Y 

DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE CULTURA

2010-01-15 2010-12-31 S

CAPACITACIÓN Y ASISTENTA TÉCNICA

CAPACITCION Y DIFUSION DE LA ESTRATEGIA SINIC-SIG 2011-04-01 2012-11-30 S

Asesoría y apoyo a los entes territoriales para el funcionamiento del 

SIG y SINIC en las regiones

2012-02-01 2013-12-31 S

Apoyo, asistencia técnica y coordinación con departamentos 2013-02-01 2013-12-31 S

ESTUDIOS

ONTOLOGÍA DE PÁGINAS CULTURALES Y ARTÍSTICAS 

COLOMBIANAS

2011-01-15 2011-12-31 N

LEVANTAMIENTO DE REQUERIMIENTO Y TERMINOS DE 

REFERENCIA PARA EL ANLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS DE 

INFORMACION

2011-05-02 2012-12-31 N

 Análisis y diseño de nuevos módulos por demanda de las áreas para 

el SINIC

2012-02-01 2013-12-31 S

OPERACIÓN

ADMINISTRACIÓN

CONTRATACIÓN DEL RECURSO HUMANO PARA EL 

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA

2010-01-01 2010-12-31 S

MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE TODOS LOS SERVICIOS Y 

APLICACIONES

2010-01-01 2010-12-31 N

 Administración de la base de datos de SINIC, SIPA y SIG 2012-01-16 2013-12-31 S

5. INDICADORES

Ponderación Gestión vs. Producto ( 2014 )
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Ponderación

Indicadores de Producto  80 %

Indicadores de Gestión  20 %

Total  100 %

Indicadores de Producto y Gestión  (BIS)

Valor 

 Sistemas De Informaci¢n Dise¤ados Número Gestión Avance 2007 0.00

2008 0.00

2009 1.00

2010 3.00

2011 2.00

2012 2.00

2013 2.00

2014 0.00

Meta Inicial 2007 0.00

2008 0.00

2009 1.00

2010 5.00

2011 2.00

2012 2.00

2013 2.00

Meta Vigente 2007 0.00

2008 0.00

2009 1.00

2010 5.00

2011 2.00

Indicador
Unidad De 

Medida
Tipo Vigencia
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Valor 

 Sistemas De Informaci¢n Dise¤ados Número Gestión Meta Vigente 2012 2.00

2013 2.00

2014 3.00

 Sistemas De Información Implementados Número Producto Avance 2008 5.00

2009 3.00

2010 2.00

2011 1.00

2012 1.00

2013 2.00

Meta Inicial 2008 2.00

2009 3.00

2010 2.00

2011 1.00

2012 1.00

2013 2.00

Meta Vigente 2008 2.00

2009 3.00

2010 2.00

2011 1.00

2012 1.00

2013 2.00
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6. ESQUEMA FINANCIERO

Costo total del proyecto y Resumen Financiero PGN  

AÑO
Apropiación 

Inicial

Apropiación 

Vigente
Compromisos Obligaciones Pagos

COSTO TOTAL PROYECTO

Otros Recursos Total
Recursos 

Solicitados PGN

RECURSOS PGN

 1997  0  0  0  0  0  0  0  0 

 1998  0  0  0  0  0  0  0  0 

 1999  0  0  0  0  0  0  0  0 

 2000  0  0  0  0  0  0  0  0 

 2001  0  0  0  0  0  0  0  0 

 2002  0  0  0  0  0  0  0  0 

 2003  0  0  0  0  0  0  0  0 

 2004  0  0  0  0  0  0  0  0 

 2005  0  0  0  0  0  0  0  0 

 2006  0  0  0  0  0  0  0  0 

 2007  0  0  0  0  0  0  0  0 

 2008  550,000,000  550,000,000  550,000,000  548,674,000  302,070,476  180,010,376  0  550,000,000 

 2009  500,000,000  500,000,000  500,000,000  500,000,000  433,431,551  303,207,410  0  500,000,000 

 2010  2,000,000,000  2,000,000,000  465,000,000  465,000,000  319,727,332  219,727,332  0  2,000,000,000 

 2011  2,000,000,000  2,000,000,000  400,000,000  395,614,921  303,525,650  262,448,411  0  2,000,000,000 

 2012  400,000,000  400,000,000  400,000,000  399,683,502  373,671,770  348,207,768  0  400,000,000 

 2013  436,878,186  400,000,000  400,000,000  399,834,338  399,179,606  399,179,606  0  436,878,186 

 2014  456,436,726  400,000,000  400,000,000  0  0  0  0  456,436,726 

Regionalización de Recursos (  2014 )

% de participación  en el TotalRecursos

Solicitados VigentesIndicativos Solicitados VigentesIndicativosDepartamento

Nación Propios PropiosNación Nación Propios N P PN PN

NO 

REGIONALIZABLE

 456,436,726  400,000,000  400,000,000  100.0  100.0 100.0 0  0  0  0.0  0.0  0.0
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Total Regionalizado  456,436,726  400,000,000  400,000,000  100  100  100  0  0  0  0  0  0 

7. FILTROS DE CALIDAD 

OBSERVACIONES DEL PROYECTO 

Funcionario:

Correo:

Cargo:

Teléfono:

Fecha:

OBSERVACION:

LUIS JULIO BUITRAGO FORERO

LBUITRAGO@MINCULTURA.GOV.CO

3424100

PROFESIONAL

2/11/2014 12:00:53 AM

Se actualiza la ficha de acuerdo con los recursos asignados mediante el Decreto de liquidación del presupuesto 2014.

ROL: Control de Formulacion Tecnico

Variable/Pregunta Respuesta Observación

Competencia

¿La entidad formuladora es la competente para adelantar este proyecto de inversión? Si

Confiabilidad Técnica

¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes? Si

¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el 

problema que pretende resolver el proyecto?

Si

Consistencia Financiera

¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con la 

expectativa de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) y el Marco Fiscal 

de Mediano Plazo (MFMP)?

Si

¿La entidad ha programado la financiación de las tres etapas del proyecto (pre inversión, inversión y 

operación)?

N.A

¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo de las actividades del proyecto? Si

¿Los recursos señalados en  el componente de fuentes de financiación garantizan el cumplimiento de las metas 

programadas en  el proyecto?

Si

Método

¿Existe una relación lógica entre el objetivo, las metas, las actividades y los recursos del proyecto? Si

¿El proyecto cuenta con la Metodología General Ajustada (MGA)? N.A

Pertinencia

¿El objetivo del proyecto y el (los) producto(s) esperado(s) están inmersos en el Plan de Acción de la entidad? Si

Relación de Planificación
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En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿se ha realizado su focalización a nivel de 

actividades, recursos y metas?

Si

OBSERVACIONES DEL PROYECTO 

Funcionario:

Correo:

Cargo:

Teléfono:

Fecha:

OBSERVACION:

JOSE IGNACIO ARGOTE LOPEZ

JARGOTE@MINCULTURA.GOV.CO

3424100

JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

2/11/2014 12:10:44 AM

Se actualiza la ficha de acuerdo con los recursos asignados mediante el Decreto de liquidación del presupuesto 2014.

ROL: Entidad Jefe Planeacion

Variable/Pregunta Respuesta Observación

Competencia

¿La entidad formuladora es la competente para adelantar este proyecto de inversión? Si

Confiabilidad Técnica

¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes? Si

¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el 

problema que pretende resolver el proyecto?

Si

Consistencia Financiera

¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con la 

expectativa de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) y el Marco Fiscal 

de Mediano Plazo (MFMP)?

Si

¿La entidad ha programado la financiación de las tres etapas del proyecto (pre inversión, inversión y 

operación)?

N.A

¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo de las actividades del proyecto? Si

¿Los recursos señalados en  el componente de fuentes de financiación garantizan el cumplimiento de las metas 

programadas en  el proyecto?

Si

Método

¿Existe una relación lógica entre el objetivo, las metas, las actividades y los recursos del proyecto? Si

¿El proyecto cuenta con la Metodología General Ajustada (MGA)? N.A

Pertinencia

¿El objetivo del proyecto y el (los) producto(s) esperado(s) están inmersos en el Plan de Acción de la entidad? Si

Relación de Planificación

En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿se ha realizado su focalización a nivel de 

actividades, recursos y metas?

Si
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OBSERVACIONES DEL PROYECTO 

Funcionario:

Correo:

Cargo:

Teléfono:

Fecha:

OBSERVACION:

JOSE IGNACIO ARGOTE LOPEZ

JARGOTE@MINCULTURA.GOV.CO

3424100

JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

2/11/2014 12:37:14 AM

Se actualiza la ficha de acuerdo con los recursos asignados mediante el Decreto de liquidación del presupuesto 2014.

ROL: Cabeza de Sector Jefe Planeacion

Variable/Pregunta Respuesta Observación

Integralidad Económica

¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de 

Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?

Si

¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera 

que su operación puede ser sostenible en el tiempo?

Si

Integralidad Técnica

En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de 

predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos 

aprobados?

N.A

¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el objetivo, las metas, las actividades y los 

recursos del proyecto?

Si

¿La información del proyecto se respalda  con estudios técnicos avalados por el sector? Si

Pertinencia Sectorial

¿El objetivo y el (los) producto(s) esperado(s) del proyecto están inmersos en las políticas y planes 

sectoriales?

Si

Relación de Planificación

En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿se puede visualizar su focalización a 

nivel de actividades, recursos y metas?

Si
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OBSERVACIONES DEL PROYECTO 

Funcionario:

Correo:

Cargo:

Teléfono:

Fecha:

OBSERVACION:

LUIS JULIO BUITRAGO FORERO

LBUITRAGO@MINCULTURA.GOV.CO

3424100

PROFESIONAL

2/11/2014 12:22:44 AM

Se actualiza la ficha de acuerdo con los recursos asignados mediante el Decreto de liquidación del presupuesto 2014.

ROL: Control de Viabilidad Tecnico

Variable/Pregunta Respuesta Observación

Integralidad Económica

¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de 

Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?

Si

¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera 

que su operación puede ser sostenible en el tiempo?

Si

Integralidad Técnica

En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de 

predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos 

aprobados?

N.A

¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el objetivo, las metas, las actividades y los 

recursos del proyecto?

Si

¿La información del proyecto se respalda  con estudios técnicos avalados por el sector? Si

Pertinencia Sectorial

¿El objetivo y el (los) producto(s) esperado(s) del proyecto están inmersos en las políticas y planes 

sectoriales?

Si

Relación de Planificación

En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿se puede visualizar su focalización a 

nivel de actividades, recursos y metas?

Si
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OBSERVACIONES DEL PROYECTO 

Funcionario:

Correo:

Cargo:

Teléfono:

Fecha:

OBSERVACION:

CARLOS HERNANDO RODRIGUEZ GONZALEZ

chrodriguez@dnp.gov.co

3815000

Asesor

2/14/2014 9:41:40 AM

Proyecto se encuentra ajustado a Decreto.

ROL: Control Posterior de Viabilidad Tecnico

Variable/Pregunta Respuesta Observación

Integralidad

¿El proyecto permite visualizar una relación lógica entre el objetivo, las metas y las actividades del proyecto? Si

Relación de Planificación

¿El proyecto define claramente su vinculación con ejercicios de planeación como: el Plan Nacional de Desarrollo 

(PND), los documentos CONPES del sector y el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP)?

Si

Seguimiento a la Inversión

¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para realizar seguimiento a los logros del mismo 

en todo su horizonte de evaluación?

Si

¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión suficientes para hacer seguimiento a las actividades realizadas 

por el proyecto en el año a programar?

Si

¿Las metas planteadas por el proyecto cuentan con el respaldo técnico que sustente su coherencia con los 

recursos asociados?

Si

En caso de que el proyecto sea regionalizable ¿se puede visualizar la distribución regional de los recursos y 

metas?

Si

En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿se puede visualizar su focalización a 

nivel de actividades, recursos y metas?

N.A

¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte de 

evaluación?

Si
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OBSERVACIONES DEL PROYECTO 

Funcionario:

Correo:

Cargo:

Teléfono:

Fecha:

OBSERVACION:

Francisco Alejandro Espinosa Espinosa

fespinosa@dnp.gov.co

3815000

Subdirector Educación

2/14/2014 4:53:58 PM

Proyecto se encuentra ajustado a Decreto.

ROL: Control Posterior de Viabilidad Subdirector

Variable/Pregunta Respuesta Observación

Integralidad

¿El proyecto permite visualizar una relación lógica entre el objetivo, las metas y las actividades del proyecto? Si

Relación de Planificación

¿El proyecto define claramente su vinculación con ejercicios de planeación como: el Plan Nacional de Desarrollo 

(PND), los documentos CONPES del sector y el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP)?

Si

Seguimiento a la Inversión

¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para realizar seguimiento a los logros del mismo 

en todo su horizonte de evaluación?

Si

¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión suficientes para hacer seguimiento a las actividades realizadas 

por el proyecto en el año a programar?

Si

¿Las metas planteadas por el proyecto cuentan con el respaldo técnico que sustente su coherencia con los 

recursos asociados?

Si

En caso de que el proyecto sea regionalizable ¿se puede visualizar la distribución regional de los recursos y 

metas?

Si

En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿se puede visualizar su focalización a 

nivel de actividades, recursos y metas?

N.A

¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte de 

evaluación?

Si
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