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CONTRATO 3243/2017 

INFORME MENSUAL FEBRERO 2018, CON CORTE AL 28 DE FEBRERO DE 2018 

 

 

1 INTRODUCCIÓN 
 
El Ministerio de Cultura a través del acuerdo marco de precios Conectividad II establecido por 

Colombia Compra Eficiente generó la Orden de compra No. 21084 del 18 de octubre de 2017 para 

la UT CONECTANDO COLOMBIA, conformada por Azteca Comunicaciones Colombia S.A.S y S3 

Wireless Colombia S.A.S. 

 

El Ministerio de Cultura firmó el contrato No. 3243 / 2017 el 19 de diciembre de 2017 con OSP 

INTERNATIONAL CALA S.A.S.  para realizar la interventoría a la Orden de compra firmada con la UT 

CONECTANDO COLOMBIA. Se da inicio al contrato el 21 de diciembre de 2017. 

 

2 ALCANCE 
 

La Orden de compra 21084 consta de los siguientes servicios: 

 

SERVICIO CANTIDAD 
TIEMPO 
(MESES) 

Gestión de Tráfico – Administrador Ancho de Banda - gestionado 
por el Proveedor - Región 1 - Nivel de servicio Bronce - Media - NA 
- NA - Dedicado (Físico) 

1 8 

Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre 
Puntos - Región 1 - Nivel de servicio bronce - Media - NA - NA - BW: 
1 Mbps 

54 8 

Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre 
Puntos - Región 2 - Nivel de servicio bronce - Media - NA - NA - BW: 
1 Mbps 

47 8 

Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre 
Puntos - Región 3 - Nivel de servicio bronce - Media - NA - NA - BW: 
1 Mbps 

188 8 
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Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet 
– Región 1 - Nivel de servicio bronce - Media - NA - NA - BW: 256 
Mbps 

1 8 

Enlaces de Conectividad Terrestre - Ampliación Definitiva de 
Enlace Terrestre - Región 1 - Nivel de servicio Bronce 

1 8 

Enlaces de Conectividad Terrestre - Ampliación Definitiva de 
Enlace Terrestre - Región 1 - Nivel de servicio Bronce 

1 8 

Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre 
Puntos - Región 3 - Nivel de servicio bronce - Media 

137 6 

Enlaces de Conectividad Terrestre - Ampliación Definitiva de 
Enlace Terrestre - Región 1 - Nivel de servicio bronce 

1 6 

Enlaces de Conectividad Terrestre - Ampliación Definitiva de 
Enlace Terrestre - Región 1 - Nivel de servicio Bronce 

1 6 

Enlaces de Conectividad Terrestre - Ampliación Definitiva de 
Enlace Terrestre - Región 1 - Nivel de servicio Bronce 

1 6 

Enlaces de Conectividad Terrestre - Traslado de Enlace Fuera del 
Perímetro de la Entidad - Región 3 - Nivel de servicio bronce 

10 1 

Enlaces de Conectividad Terrestre - Traslado de Enlace en el 
Perímetro Interno de la Entidad - Región 3 – Nivel de servicio 
bronce 

5 1 

Tabla 1 - Alcance de Orden de compra UT Conectando Colombia 

 

Según la Modificación No. 1 de la Orden de compra 21084: 

 

SERVICIO CANTIDAD 
TIEMPO 
(MESES) 

Enlaces de Conectividad Satelital - Enlace de datos Satelital VSAT - 
Región 4 - Nivel de servicio bronce - NA - BW: 1 Mbps - BW: 512 
Kbps - Re-uso: 1:2 - Banda Ku 

31 3,33 

Enlaces de Conectividad Satelital - Enlace de datos Satelital VSAT - 
Región 4 - Nivel de servicio bronce - NA - BW: 1 Mbps - BW: 512 
Kbps - Re-uso: 1:2 - Banda Ku - 

6 3 

Instalación de servicios satelitales 1 NA 
Tabla 2 - Alcance de Modificación No. 1 Orden de compra UT Conectando Colombia 

 

Prestación de servicios de conectividad MPLS centralizado, internet dedicado y administrador de 

ancho de banda. 

Fecha de orden de servicio: 18 de octubre 2017 

Fecha de vencimiento: 31 de julio 2018 
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En resumen, el alcance de la Orden de Compra, se representa en la siguiente gráfica: 

 

Ilustración 1 - Alcance Orden de Compra 

 

3 EJECUCION DE LA ORDEN DE COMPRA 
 

3.1. INSTALACIONES 

- SERVICIOS CON CONTINUIDAD 

Debido a que hubo un contrato anterior entre el Ministerio de Cultura y las empresas que 

conforman la unión temporal que ejecuta esta Orden de compra, se mantuvo el servicio de 

conectividad en 138 Bibliotecas y el equipo administrador de ancho de banda, las cuales 

quedaron cubiertas por esta orden de compra, a partir del 18 de octubre de 2017. La 

distribución de servicios MPLS por departamento se presenta en la siguiente tabla 

 

DEPARTAMENTO CANTIDAD 

ANTIOQUIA 2 
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ARAUCA 2 

BOLIVAR 8 

BOYACA 11 

CALDAS 2 

CAQUETA 10 

CASANARE 8 

CAUCA 14 

CESAR 2 

CHOCO 8 

CORDOBA 1 

CUNDINAMARCA 7 

GUAVIARE 1 

HUILA 13 

LA GUAJIRA 3 

MAGDALENA 6 

NARIÑO 12 

NORTE DE SANTANDER 6 

PUTUMAYO 5 

QUINDIO 1 

RISARALDA 1 

SANTANDER 7 

SUCRE 2 

TOLIMA 3 

VALLE DEL CAUCA 3 

Total general 138 
Tabla 3 - Servicios con continuidad 

 

- RECONEXION DE SERVICIOS 

Se reactivaron los servicios de conectividad en 195 bibliotecas, las cuales quedaron cubiertas 

por esta orden de compra, a partir del 27 de noviembre de 2017. 

 

DEPARTAMENTO CANTIDAD 

ANTIOQUIA 7 

BOLIVAR 17 

BOYACA 30 

CALDAS 9 

CAQUETA 4 
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CASANARE 4 

CAUCA 10 

CESAR 2 

CHOCO 3 

CORDOBA 10 

CUNDINAMARCA 27 

HUILA 11 

LA GUAJIRA 1 

MAGDALENA 7 

META 4 

NARIÑO 7 

NORTE DE SANTANDER 5 

PUTUMAYO 2 

QUINDIO 2 

RISARALDA 3 

SANTANDER 5 

SUCRE 3 

TOLIMA 9 

VALLE DEL CAUCA 13 

Total general 195 
Tabla 4 - servicios con reconexión 

 

- INSTALACION NUEVOS SERVICIOS 

 

1. TERRESTRES 

Con corte al 28 de febrero, el estado de las instalaciones de las sedes terrestres nuevas, se 

presenta en la siguiente tabla: 

 

ESTADO IMPLEMENTACION TERRESTRES 
POR ESTADO ESTADO 
SERVICIOS EN PROCESO DE INSTALACION 24 
SERVICIOS INSTALADOS 36 
SEDES NO VIABLES O BENEFICIADAS QUE DEBEN SER 
REEMPLAZADAS (*) 23 

APLAZADOS SIN CUB (**) 10 

Total general 93 
Tabla 5 - Estado de instalaciones nuevas (terrestres) 
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(*) Sedes no viables: corresponde a sedes que han presentado quiebre técnico por coordenadas 

erradas o por no disponibilidad de red en las sedes. 

(**) Aplazados sin CUB: Corresponde a sedes que están en construcción y aún no se encuentran 

disponibles para recibir el servicio de internet. 

 

2. SATELITALES 

 

Con corte al 28 de febrero, el avance de instalaciones de las sedes satelitales es el siguiente: 

AVANCES IMPLEMENTACION SATELITALES 
ESTADO Cuenta de UK 
Finalizado 37 
Total general 37 

Tabla 6 - Estado de instalaciones nuevas (satelitales) 

 

3.2. SOPORTES DOCUMENTALES 

El Contratista ha cargado la información de los accesos entregados en un repositorio de información 
FTP: 
 
URL:            ftp://181.225.111.51/mincultura/ 
 
El usuario y contraseña son administradas por los integrantes del proyecto  
 
Para los servicios con continuidad y para las sedes con reconexión de servicio, el soporte documental 
que confirma la operatividad de la conexión es un acta firmada por el personal de la Biblioteca, esta 
acta se envió por correo electrónico y debe ser devuelta debidamente firmada. 
 
El estatus de esta documentación se presenta a continuación: 
 

ESTADO CANTIDAD 

Servicios gestionados con observación 158 

Servicios gestionados con acta enviada a correo 148 

Servicios gestionados con acta Recibida 28 

Total general 334 
Tabla 7 - Soportes documentales 

 

 

ftp://181.225.111.51/mincultura/


 

CONTRATO 3243 / 2017 

 INFORME FEBRERO 2018 

 

 
OSP: Cra. 11B No. 96 – 03 oficina 502 PBX: +571 6237174  

Bogotá. D.C. - Colombia 
 

 
 

 

 
SEDES CONTINUIDAD 

CONCEPTO REGION 1 REGION 2 REGION 3 

Carpetas encontradas 18 25 245 

Carpetas no encontradas 3 4 39 

Bibliotecas con AB < 1000KB 4 11 34 

Sin fotos 14 14 118 

Sin georreferenciación  13 14 54 

Sin Orión 6 6 18 

Sin firmas 11 14 125 

 

 SEDES NUEVAS 

CONCEPTO SATELITALES TERRESTRES 

Carpetas encontradas 37 25 

Carpetas no encontradas 0 30 

Bibliotecas con AB < 1000KB 9 6 
Tabla 8 - Revisión Documentación 

3.3. TRASLADOS 

Por solicitud de las sedes debido a cambio de la ubicación de la biblioteca, se hace necesario 

ejecutar los siguientes traslados: 

 

Nro.  
FECHA DE 
SOLICITUD 

CUS 
ANTERIOR 

SER 
ANTERIOR 

CUB DEPTO MUNICIPIO 
CENTRO 

POBLADO 

NOMBRE DE 
LA 

BIBLIOTECA 

DIRECCIÓN 
DE LA 

BIBLIOTECA 
NUEVA DIRECCION 

1 2/02/2018 
1-

URBXBI 
SER-
9698 

152230001001 BOYACA CUBARA CUBARA 

BIBLIOTECA 
PÚBLICA 

MUNICIPAL 
DE CUBARÁ 

CALLE 3 N° 5-
48 

Calle 4 No. 4 - 59 
Frente al parque 
principal 

2 2/02/2018 
1-

UOJYJQ 
SER-
9655 

182470001001 CAQUETA EL DONCELLO 
EL 

DONCELLO 

BIBLIOTECA 
PÚBLICA 

MUNICIPAL 
DE EL 

DONCELLO 

TRANSVERSAL 
1,  

Carrera 6 Diagonal 
10A, Calle 13 - 
Estadio Municipal 
Guillermo Correa 
Claros Caqueta - 
Doncello 

3 2/02/2018 
1-

UN36PT 
SER-
9724 

761000001001 
VALLE DEL 

CAUCA 
BOLIVAR BOLIVAR 

BIBLIOTECA 
PÚBLICA 

ANTONIO 
MONDRAGON 

GUERRERO 

CARRERA 4 N° 
5-61 (CASA 

DE LA 
CULTURA) 

Carrera 7  Calle 6 
esquina,   enseguida 
a la sede educativa 
Alonso Aragon  - 
Valle del cauca 
Bolivar 

4 26/02/2018 
1-

UOIZ05 
SER-
9651 

136000001001 BOLIVAR RIO VIEJO RÍO VIEJO 

BIBLIOTECA 
PÚBLICA 

MUNICIPAL 
DEL 

MUNICIPIO DE 
RIO VIEJO 

CALLE 20 DE 
JULIO - 

AVENIDA 
PABLO SEXTO 

 Barrio 6 de 
Diciembre cabecera 
municipal Rioviejo 
Bolívar 

Tabla 9 – Solicitud de Traslados 
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3.4. SEDES A REEMPLAZAR 

Se requiere cambiar el servicio de internet en las siguientes sedes debido a que tienen otro servicio 

o están haciendo uso del servicio de internet de la alcaldía, por tanto, se determina hacer el cambio 

del servicio para otros municipios que puedan sacar un mejor provecho del beneficio de internet. 

 

SEDE SALIENTE 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO 
CENTRO 

POBLADO 
NOMBRE DE LA BIBLIOTECA DIRECCIÓN DE LA BIBLIOTECA 

VALLE DEL CAUCA CALI CALI BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL LA GUACA CALLE 14 OESTE N° 5-180 

BOYACA TOPAGA TOPAGA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DE TOPAGA CALLE 6 CON CARRERA 3 

CUNDINAMARCA GUADUAS GUADUAS 
BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL ALBERTO 

HINCAPIE ESPINOSA VIA CERES-CHAGUANI 
CERES VIA CHAGUANI 

CUNDINAMARCA TAUSA TAUSA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL TAUSA 
BARRIO SAN JAVIER- NO HAY 

NOMENCLATURA 

CUNDINAMARCA VIANI VIANÍ 
BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL PLACIDO 

HERNANDEZ 
CARRERA 5 N° 3 - 46 

 

SEDE ENTRANTE 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO 
CENTRO 

POBLADO 
NOMBRE DE LA BIBLIOTECA DIRECCIÓN DE LA BIBLIOTECA 

NARIÑO TAMINANGO TAMINANGO 
BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DE 

TAMINANGO 
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL BARRIO KENEDY 

SANTANDER CONFINES CONFINES 

BIBLIOTECA PÚBLICA  RURAL 

MANUELA BELTRAN VEREDA LA 

CALDERA 

VEREDA LA CALDERA 

VALLE DEL CAUCA LA VICTORIA LA VICTORIA 
BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DE 

LA VICTORIA 
CARRERA 7 No. 6-45 

SANTANDER GUACA GUACA 
BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DE 

FUENTE DEL SABER 
Calle 3 # 4 - 10 

SANTANDER CIMITARRA CIMITARRA 
BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL 

GILMA CASTELLANOS 
CALLE 15 CARRERA 3 

Tabla 10 - Sedes a reemplazar 

4 TIQUETES CREADOS 
 

4.1. Febrero 2018 
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Para el mes de febrero, el reporte de tiquetes creados es el siguiente: 

 

Item Departamento Municipio 
Cód. union 
temporal 

Número Tk Fecha de falla 
Fecha de 
solución 

actual 

Tiempo 
Parada 
Reloj 
Horas 

Tiempo 
real de 

Indispon
ibilidad 

Observación C/U/F 

1 
BOYACÁ CUBARÁ SER-9698 1814083 

2017-11-08 
18:48:00 

2018-02-02 
08:50:00 

2054:02:00 0:00:00 
solicitud de 

traslado 
C  

2 
BOLÍVAR SAN MARTÍN DE LOBA SER-9479 1809100 

2018-01-31 
08:43:00 

2018-02-01 
15:44:00 

31:01:00 0:00:00 
no hay 

contacto con 
la sede 

C  

3 
TOLIMA IBAGUÉ 1-1FNR3LN 1811341 

2018-01-31 
19:54:00 

2018-02-02 
14:20:00 

42:26:00 0:00:00 
manipulación 
no autorizada 

C  

4 
TOLIMA IBAGUÉ SER-9427 1811363 

2018-01-31 
20:21:00 

2018-02-09 
20:39:00 

119:34:00 96:44:00 corte de fibra UT 

5 
CASANARE YOPAL SER-9441 1811383 

2018-01-31 
20:54:11 

2018-02-12 
19:29:00 

286:34:49 0:00:00 
no hay 

contacto con 
la sede 

C  

6 
BOYACÁ SOCHA SER-9503 1814258 

2018-02-01 
08:14:00 

2018-02-02 
09:50:00 

25:36:00 0:00:00 Red Cliente C  

7 
META RESTREPO SER-9662 1812179 

2018-02-01 
10:54:00 

2018-02-01 
16:32:00 

5:38:00 0:00:00 Red Cliente C  

8 
CALDAS NORCASIA SER-9536 1814388 

2018-02-02 
07:39:00 

2018-02-02 
10:20:00 

2:41:00 0:00:00 no hay falla C  

9 
CUNDINAMARCA TIBIRITA SER-9629 1817573 

2018-02-03 
16:28:00 

2018-02-06 
08:01:00 

63:33:00 0:00:00 
solicitud de 

traslado 
C  

10 
GUAVIARE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE 1-1E78822 1817620 

2018-02-03 
17:14:00 

2018-02-07 
15:33:00 

94:19:00 0:00:00 
equipos 

desconectados 
C  

11 
NARIÑO EL TAMBO SER-9410 1817708 

2018-02-03 
19:29:00 

2018-02-03 
19:37:00 

0:08:00 0:00:00 Red Cliente C  

12 
CÓRDOBA LOS CÓRDOBAS SER-9549 1819734 

2018-02-05 
14:18:00 

2018-02-06 
12:18:00 

22:00:00 0:00:00 Red Cliente C  

13 
CAUCA LA VEGA SER-9405 1821474 

2018-02-06 
08:56:00 

2018-02-08 
13:19:00 

23:28:00 28:55:00 
Falla de 
equipos 

UT 

14 
BOLÍVAR ARROYOHONDO SER-9433 1823844 

2018-02-07 
08:51:00 

2018-02-09 
12:24:00 

0:00:00 51:33:00 
Falla PathCore 

de Fibra 
UT 

15 
CASANARE SABANALARGA SER-9728 1828631 

2018-02-08 
18:11:00 

2018-02-13 
17:54:00 

113:49:00 5:54:00 
Falla de 
equipos 

UT 

16 
BOYACÁ BUENAVISTA SER-9436 1829003 

2018-02-09 
08:41:00 

2018-02-14 
08:14:00 

116:57:00 2:36:00 
Falla 

apuntamiento 
Radio 

UT 

17 
HUILA LA PLATA SER-9414 1829022 

2018-02-09 
08:52:00 

2018-02-09 
11:50:00 

0:00:00 2:58:00 corte de fibra UT 

18 
CÓRDOBA LOS CÓRDOBAS SER-9549 1834570 

2018-02-12 
10:40:00 

2018-02-12 
12:06:00 

1:26:00 0:00:00 Red Cliente C  

19 
CÓRDOBA LOS CÓRDOBAS SER-9549 1837189 

2018-02-13 
10:58:00 

2018-02-13 
12:05:00 

1:07:00 0:00:00 Red Cliente C  

20 
CAUCA TORIBIO SER-9493 1839893 

2018-02-14 
09:35:00 

2018-02-14 
10:38:00 

1:03:00 0:00:00 
solicitud de 

traslado 
C  

21 
CUNDINAMARCA CABRERA SER-9522 1844257 

2018-02-15 
16:42:00 

2018-02-21 
21:46:00 

87:08:00 53:10:00 
Error de 

configuracion 
equipos 

UT 

22 
BOLÍVAR CICUCO SER-9474 1852427 

2018-02-20 
09:32:00 

2018-02-23 
11:28:00 

14:00:00 59:56:00 
Falla 

Transceiver 
UT 

23 
CHOCÓ MEDIO SAN JUAN 1-1E70J5Z 1854914 

2018-02-21 
10:39:00 

2018-02-21 
10:41:00 

00:02:00 0:00:00 red eléctrica C  

24 
BOYACÁ TÓPAGA SER-9413 1854953 

2018-02-21 
10:50:00 

2018-02-21 
10:51:00 

00:01:00 0:00:00 red eléctrica C  

25 
CASANARE SABANALARGA SER-9728 1855640 

2018-02-21 
13:59:00 

2018-02-21 
16:02:00 

02:03:00 0:00:00 Red Cliente C  

26 
CÓRDOBA LORICA 1-1E71KAY 1856040 

2018-02-21 
15:43:00 

2018-02-21 
16:43. 

0:00:00 1:00:00 
Falla 

Transceiver 
UT 

27 
CÓRDOBA SAN JOSE DE URE SER-9647 1857224 

2018-02-22 
10:27:00 

2018-02-22 
10:29:00 

00:02:00 0:00:00 
no hay 

contacto con 
la sede 

C  

28 
CHOCÓ MEDIO SAN JUAN 1-1E70J5Z 1860696 

2018-02-23 
11:31:00 

2018-02-23 
12:11:00 

00:40:00 0:00:00 
manipulacion 
no autorizada 

C  

29 
CHOCÓ RÍO IRO 1-Y7AH10 1805534 

2018-01-29 
09:45:00 

2018-02-05 
17:59:00 

176:14:00 0:00:00 
manipulacion 
no autorizada 

C  

30 
CUNDINAMARCA GUADUAS SER-21193 1808056 

2018-01-30 
16:07:00 

2018-02-06 
07:20:00 

16:30:00 
142:43:0

0 
corte de fibra UT 

 

IMPUTABILIDAD CANTIDAD 
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CLIENTE 20 

UNION TEMPORAL 10 

Total general 30 
Tabla 11 - Tiquetes febrero 18 

 

CASOS CLIENTE (BIBLIOTECA)  CANTIDAD 

equipos desconectados 1 

manipulación no autorizada 3 

no hay contacto con la sede 3 

no hay falla 1 

Red Cliente 7 

red eléctrica 2 

solicitud de traslado 3 

Total general 20 
Tabla 12 - Casos cliente - febrero 18 

 

CASOS UNION TEMPORAL – AZTECA   CANTIDAD 

corte de fibra 3 

Error de configuración equipos 1 

Falla apuntamiento Radio 1 

Falla de equipos 2 

Falla PathCore de Fibra 1 

Falla Transceiver 2 

Total general 10 
Tabla 13 - Casos UT - febrero 18 

 

5 DESCUENTOS POR ANS 
 

Por concepto de ANS (indisponibilidad y latencia), se hace el cálculo de los valores a descontar en 

las facturas, con base en el cumplimiento de las obligaciones del acuerdo marco de Conectividad 

II. 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO VALOR A DESCONTAR 

Norte De Santander Cúcuta 

$6.462.118 
Caquetá Albania 

Caquetá 
Belén De Los 

Andaquíes 
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Caquetá El Doncello 

Risaralda Pereira 

Tolima Ibagué 

Antioquia Arboletes 

Bolivar Arroyohondo 

Bolivar Cicuco 

Casanare Sabanalarga 

Cauca La Vega 

Choco Atrato 

Choco Rio Quito 

Cundinamarca Cabrera 

Cundinamarca Guaduas 

Cundinamarca Susa 

Huila Elías 

Huila La Plata 

Magdalena Ariguaní 

Magdalena Chivoló 

Caldas Marquetalia 

Cundinamarca Gachalá 

Norte De Santander Cúcuta 

Antioquia Caramanta 

Choco Sapzurro 

Nariño Mosquera 

Amazonas Puerto Nariño 

Cauca Caquiona 

Vaupés Carurú 

Vaupés Taraira 

Vichada 
Nueva 

Antioquia 

Antioquia Bello 

Caldas Berlín 

Tabla 14 - Cálculo de ANS 

 

6 ESTADO FINANCIERO DE LA ORDEN DE COMPRA 
 

Para la O.C. de la UT se han presentado las siguientes facturas, con corte al 28 de febrero de 2018: 

No. 
FACTURA 

FECHA  
FACTURA 

CONCEPTO  
VALOR (IVA 

Incluido) 
FECHA DE 

APROBACION 
COMUNICADO 

27 28-nov-17 
Servicios mes octubre 
2017 

$11.389.594 Aprobado por el Ministerio 

32 15-dic-17 
Servicios mes noviembre 
2017 

$35.946.186 Aprobado por el Ministerio 

37 28-dic-17 
Servicios mes diciembre 
2017 

$299.597.889 Aprobado por el Ministerio 

TOTAL EJECUTADO $346.933.669 
  
  

Tabla 15 – facturación UT 
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TOTAL EJECUTADO $346.933.669 

VALOR INICIAL CONTRATO  $1.160.250.000  

ADICION AL CONTRATO  $    299.511.655  

NUEVO VALOR CONTRATO  $1.459.761.655  

% EJECUCION 23,77% 

PENDIENTE EJECUCION  $1.112.827.986  
Tabla 16 - Resumen financiero 

 
Se hace la conciliación de disponibilidad del mes de diciembre, con base en los valores de cada una 
de las sedes, según el acuerdo interno entre el Ministerio y la UT que fue aprobado por Colombia 
Compra eficiente. Estos valores de indisponibilidad se descontarán en una próxima factura. 
 

Con respecto al mes de enero de 2018, los valores a facturar corresponden a: 

Valor base  $                 113.733.551,48  

Valor Instalaciones  $                                      -    

Indisponibilidades  $                     1.218.315,04  

Otros(traslados - Multas)  $                                      -    

Sub Total  $                      112.515.236  

IVA 19%  $                        21.377.895  

TOTAL A FACTURAR  $                      133.893.131  

Tabla 17 - Valores a facturar enero 2018 

Esta facturación no se ejecutó en el período de febrero debido a que se estaban conciliando los 

valores de acuerdo con el acuerdo interno entre el Ministerio y la UT, que fue aprobado por 

Colombia Compra Eficiente. 

 

Para el mes de febrero de 2018, los valores a facturar son: 

Valor base  $                 131.343.545,69  

Valor Instalaciones  $                                      -    

Indisponibilidades  $                     5.430.351,47  

Otros(traslados - Multas)  $                                      -    

Sub Total  $                      125.913.194  

IVA 19%  $                        23.923.507  

TOTAL A FACTURAR  $                      149.836.701  

Tabla 18 - Valores a facturar febrero 2018 
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7 ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 
 

Con corte al 28 de febrero de 2018, la interventoría ha presentado las siguientes facturas: 

 

No. 
FACTURA 

FECHA  
FACTURA 

CONCEPTO  
 VALOR (IVA 

Incluido)  

1498 27-dic-18 Servicio Interventoría mes diciembre 2017  $  22.915.434  

        

TOTAL EJECUTADO $22.915.434 
Tabla 19- facturación Interventoría 

 

 

8 RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES 
 

- Se sigue presentando dificultades en las instalaciones terrestres, muchas de las sedes no 

han sido viables y el Ministerio manifiesta no contar con sedes adicionales, se debe 

contemplar la posibilidad de cambiar de tecnología a satelitales aunque se disminuyan las 

sedes totales, definiendo la prioridad de las sedes a elegir y evaluando objetivamente el 

beneficio de la sedes, del Ministerio y del contrato en general. 

 

- Se recomienda hacer una campaña con el CUC para nuevamente informar el número de 

contacto para reportar fallas, esto con el ánimo de que las sedes reporten cualquier 

incidente con el servicio de internet y se pueda proveer un óptimo servicio. 

 

- Se requiere que la UT haga gestión para obtener la documentación de las sedes con 

continuidad porque estos son los soportes definidos por las partes como válidos. De 

seguirse presentando dificultades, se debe definir entre las partes que otros documentos o 

evidencias pueden considerarse viables.    

 

 

9 ANEXOS 
 

Anexo 1 - Listado de Bibliotecas a 28 febrero 2018 

Anexo 2 – Informe de disponibilidad febrero 2018 

Anexo 3 –  Revisión Tiquetes febrero 2018 
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Anexo 4 –  Soportes casos Fuerza Mayor y PDR febrero 2018 

Anexo 5 – Matriz de autocontrol enero 2018 

 

 

 

 
 
 
 


